2026년 4분기 운영 계획

경영지원팀 · 2026.10.19 · 검토용 예시 문서

1. 추진 목적

부서 간 업무 흐름을 정리하고 일정을 명확하게 공유합니다.

2. 주요 추진 항목

- 운영 예산 집행 현황 점검 및 구매 계획 수립
- 신규 구성원 온보딩 자료 개선
- 분기별 목표와 담당자별 실행 일정 확정

3. 협업 일정

10월 19일 : 부서별 실행 계획 공유

10월 23일 : 팀 책임자 검토 및 보완

10월 30일 : 최종 결재 및 관련 부서 안내

4. 검토 요청 사항

추진 범위, 예산 산출 근거 및 담당 일정의 적정성을 확인해 주세요.

세부 실행 계획 및 일정

경영지원팀 · 2026.10.19 · 검토용 예시 문서

1. 추진 목적

부서 간 업무 흐름을 정리하고 일정을 명확하게 공유합니다.

2. 주요 추진 항목

- 운영 예산 집행 현황 점검 및 구매 계획 수립
- 신규 구성원 온보딩 자료 개선
- 분기별 목표와 담당자별 실행 일정 확정

3. 협업 일정

10월 19일 : 부서별 실행 계획 공유

10월 23일 : 팀 책임자 검토 및 보완

10월 30일 : 최종 결재 및 관련 부서 안내

4. 검토 요청 사항

추진 범위, 예산 산출 근거 및 담당 일정의 적정성을 확인해 주세요.

세부 실행 계획 및 일정

경영지원팀 · 2026.10.19 · 검토용 예시 문서

1. 추진 목적

부서 간 업무 흐름을 정리하고 일정을 명확하게 공유합니다.

2. 주요 추진 항목

- 운영 예산 집행 현황 점검 및 구매 계획 수립
- 신규 구성원 온보딩 자료 개선
- 분기별 목표와 담당자별 실행 일정 확정

3. 협업 일정

10월 19일 : 부서별 실행 계획 공유

10월 23일 : 팀 책임자 검토 및 보완

10월 30일 : 최종 결재 및 관련 부서 안내

4. 검토 요청 사항

추진 범위, 예산 산출 근거 및 담당 일정의 적정성을 확인해 주세요.